



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
เทศบาลตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีศักดิ์ หนูคง)

นายกเทศบาลตำบลบางสวรรค์

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือน 1ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30กันยายน พ.ศ. 2566) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์
ธันวาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u> บทนำ	1-9
<u>ส่วนที่ 2</u> วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา	10-12
<u>ส่วนที่ 3</u> การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์	13-39
การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา	15-24
ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	25-39
<u>ส่วนที่ 4</u> ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	40

ส่วนที่ 1

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กรบุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ ดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน เทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดี

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนของ การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน


โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3)

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 13 (5)



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(2) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

(3) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(4) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ

ที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(5) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(6) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(7) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

(4) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ

ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการทำงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(5) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีการติดตามและประเมินผล

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา การพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบางสวรรค์

*“บางสวรรค์เมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา
สาธารณูปโภคครบครัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”*

พันธกิจ (Mission)

1. การปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2. พัฒนาและสนับสนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
6. ส่งเสริม ประสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
8. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาพ สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (GOAL) การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนามีตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้

1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ กำจัดขยะมูลฝอย
3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเข้มแข็ง และยั่งยืน และพัฒนาบางสวรรค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมพัฒนาต้นการศึกษาทุกระดับ
8. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

- 1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- 1.2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
- 1.3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริหารการประปา
- 1.4 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
- 1.5 พัฒนาระบบจราจร

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์

- 2.1 การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขสุขภาพและอนามัย
- 2.2 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
- 2.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมพัฒนาากลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
- 2.4 ส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์

- 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
- 3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
- 3.3 การพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์

- 4.1 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- 4.2 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา,นันทนาการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

- 5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
- 5.3 การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
- 5.4 ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

- 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
- 6.2 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
- 6.3 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถสากล(PSO)
- 6.4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
- 6.5 ส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและบรรเทาเดือดร้อนของประชาชน

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

(โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม(1)(2)(3)(4)และ(5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ดังนี้)

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ ตามคำสั่งที่ 143/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

(1) นายทงศักดิ์ สอนนง	ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการ
(2) นายสาโรจน์ แต่งตั้ง	ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการ
(3) นายชูศักดิ์ สุขสวัสดิ์	ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการ
(4) นายจรณชัย แก้วประกอบ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(5) นางพรทิพย์ สายน้ำ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(6) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(7) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(8) นายปรีชา ภารารักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(9) นางบุญญาภรณ์ กิตติญาณกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(10) ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
(11) หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล		กรรมการ

และตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ที่ 155/2564 เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยมติการประชุมเลือกประธานและเลขานุการดังนี้

1) นายทงศักดิ์ สอนนง	ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
2) นายชูศักดิ์ สุขสวัสดิ์	ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการและเลขานุการ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางสวรรค์

- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
1. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
 2. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
 3. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี**

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบประเมินการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้/ป่าไผ่ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	5
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	5
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	5
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	5
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	4

	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	4
--	---	-----	---

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ (ต่อ)	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	4
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	4
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	5
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4
3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4
3.5 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วน ร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับผู้พัฒนาจังหวัด	(5)	5

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	4
---	---	-----	---

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	4.5

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	4
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	87.5

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	4.5
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ	10 (5)	4.5

	หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
--	---	--	--

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	4.5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30 (5)	4
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	4.5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(5)	5
<p>5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	4.5
<p>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(5)	4

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	4
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.5
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.5
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	88

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รูปตัววี)พร้อมวางท่อลอดถนนซอยเกาะसान ม.2	211,000	-	211,000	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางท่อระบายน้ำลอดถนนซอยสระแก้ว2 (ข้างคลองอิปัน)	260,000	259,000	1,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	โครงการก่อสร้างเรียงหินไหลทางซอยเกาะसान ม.2	72,000	71,760	240	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
4	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว	2,070,000	-	2,070,000	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมระบบแสงสว่างชุมชนเกาะน้อย ม.1	429,000	-	429,000	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมระบบแสงสว่างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนใต้โดน ม.2	317,000	-	317,000	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.3	190,000	189,600	400	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก 4009-บ้านนายพลศักดิ์ พลพิชัย ม.1	432,000	428,000	4,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประสาน แก้วตั้ง ม.3	389,000	386,000	3,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจวง ทองรอด ม.4	448,000	444,000	4,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมาน พงศ์เสรี ม.1	326,000	323,000	3,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเนย เพ็ชรคำ ม.1	298,000	296,000	2,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สนามบ้านนายอำนาจ ชัยนาคิน ม.1	359,000	356,000	3,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยสระแก้ว-บ้านหมาก ม.4	286,000	285,000	1,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
15	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายต่อจากถนน คสล.ข้างเพ็ชรจรัส ม.3	294,000	293,000	1,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
16	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุกสายแยกประชาอุทิศ-ซอยบ้านในพรุ ม.1	579,000	399,000	180,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยเทศบาล7(ควนเคียน) ม.1	1,212,000	960,000	252,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
18	โครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ซอยชำนาญกุล 15 ชุด ม.3,4	480,000	480,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
19	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนสาย 4009 (หน้าตลาดทั้งสองข้าง) ม.3,4	1,200,000	720,000	480,000	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์	2,098,000	2,098,000	-	โครงการกันเงินปี 65	ดำเนินการเสร็จแล้ว
21	โครงการก่อสร้างทำน้ำวัดเก่าเกาะน้อย ม.1	888,000	888,000	-	โครงการกันเงินปี 65	ดำเนินการเสร็จแล้ว
22	โครงการติดตั้งป้ายซอยถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ม.3	398,000	398,000	-	โครงการกันเงินปี 65	ดำเนินการเสร็จแล้ว
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะसान-ถนนทางหลวงสาย44 ม.2	2,575,000	2,575,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ66	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายพอน อุไรโรจน์-ชอยศรีภิรมย์	1,928,000	1,928,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ66	ดำเนินการเสร็จแล้ว
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชอยชำนาญกุล -ศพด. ม.3,4	1,663,000	1,663,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ66	ดำเนินการเสร็จแล้ว
26	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ชอยเทศบาล2 ม.3 จำนวน 15 ชุด	480,000	480,000	-	เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	ดำเนินการเสร็จแล้ว
27	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์,สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว ม.3,4	352,000	352,000	-	เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	ดำเนินการเสร็จแล้ว
28	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาริมถนนสาย4009 (ชุมชนเกาะน้อย) ม.1	85,000	-	0	ตามเทศบัญญัติ 66	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
29	อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	300,000	0	300,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	20,319,000	16,272,360	3,961,640		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	19,720	280	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000 โอนเพิ่ม 10,000	24,450	5,550	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น	13,200	12,750	450	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000	0	80,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000 โอนลด 5,000	12,160	2,840	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่	10,000	9,600	400	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด	5,000 โอนเพิ่ม 5,000	9,850	150	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ”	20,000 โอนเพิ่ม 10,000	30,000	0	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	20,000	19,120	880	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	10,000	9,970	30	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	100,000 โอนเพิ่ม 100,000	174,000	26,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		438,000	264,700	30,300		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี(ห้องเรียนอัจฉริยะ 4.0 สู่ศตวรรษที่21)	350,000	350,000	0	เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,979	21	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการจัดทำสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย	5,000	-	5,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ	30,000 (โอนลด)	-	0	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	717,750	652,131	65,619	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์	10,000	6,650	3,350	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการหนุนย่อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	10,000 (โอนเพิ่ม) 5,000	14,900	100	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	10,000	-	10,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
9	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,868,600	2,810,050	58,550	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่เด็กปฐมวัย	10,000	0	10,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		4,372,350	3,933,710	152,640		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	50,000 โอนลด 50,000	0	0	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เด็ก และเยาวชนของเทศบาลตำบลบางสวรรค์	100,000	95,808.32	4,191.68	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น	50,000 โอนเพิ่ม 60,000	109,340	660	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	80,000	40,000	40,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมพระแสงรำลึก ประจำปี 2565	15,000 โอน เพิ่ม 15,000	29,586	414	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	200,000	153,114	46,886	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	800	8,200	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและงานพิธีวันสำคัญของชาติ	30,000	13,525	16,475	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
9	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ชุมชนเกาะน้อย ม.1	489,000	489,000	0	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งลานกีฬาเอนกประสงค์ ชุมชนใต้โดน ม.2	489,000	489,000	0	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
11	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ลานกีฬาเอนกประสงค์ ชุมชนใต้โดน ม.2	349,000	349,000	0	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
12	โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายบาง สวรรค์-ไทรโสภา ประจำปี 2565 (อุดหนุนส่วนราชการ)	80,000	80,000	0	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
13	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสน พิธี ฯลฯ และจัดกิจกรรมปกป้อง เทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ	40,000	40,000	0	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม	2,007,000	1,889,173.32	116,826.68		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
1	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	10,000	5,220	4,780	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000	9,105	895	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		20,000	14,325	5,675		

5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
1	โครงการชุดดอกกล้าห้วยสาธารณะประโยชน์ข้างวัดเกาะน้อย ม.1	1,008,000	0	0	ตามเทศบัญญัติ 66	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์ หมู่ที่ 2,3	400,000	398,000	2,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด	10,000	-	10,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ดำเนินการ
รวม		1,438,000	412,325	12,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
1	โครงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ	20,000	-	20,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่มีหนังสือสั่งการลงมา
2	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด	10,000	-	10,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มี การเลือกตั้ง
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,000	25,000	-	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	300,000	146,846,28	153,153,72	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
5	โครงการจัดหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน	10,000	3,300	6,700	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	50,000	0-	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ที่มา	
7	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางสวรรค์	70,000 (โอนลด) 20,000	-	50,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ดำเนินการ
8	โครงการเฝ้าระวังสาธารณสุขภัย	15,000	0	15,000	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ดำเนินการ
9	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	200,000 โอนลด 120,400	70,654.90	8,945.10	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	22,000	20,810	1,190	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
11	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลตำบลบาง สวรรค์	20,000	18,900	1,100	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		642,400	110,364.90	265,988.82		

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	แผนงาน	รายการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	บริหารงานทั่วไป	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	4,500	4,500	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	บริหารงานทั่วไป	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนจำนวน 2 เครื่อง	107,000	106,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	บริหารงานทั่วไป	โต๊ะผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	15,500	15,500	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	บริหารงานทั่วไป	โพเดียมพร้อมโลโก้หน่วยงาน	30,000	30,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)	เก้าอี้	10,000	10,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)	ตู้บานเลื่อนกระจก 6ฟุต จำนวน 2 ตู้	13,000	13,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)	ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้	16,000	16,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)	โต๊ะ	30,400	16,800	13,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ชุดโต๊ะเก้าอี้	5,000	4,900	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	โต๊ะหมู่บูชา	6,000	5,900	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	แผนงาน	รายการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	กิจการประปา	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	25,000	22,400	2,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	แผนงาน	รายการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	การศึกษา	เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	6,000	5,990	10	ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	แผนงาน	รายการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)	รถจักรยานยนต์	50,000	50,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	แผนงาน	รายการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	บริหารงานทั่วไป	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	46,000	45,900	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	บริหารงานทั่วไป	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	13,000	12,900	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	บริหารงานทั่วไป	เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	23,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)	เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ

5	บริหารงานทั่วไป (กองคลัง)	เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	2,500	ไม่ได้ ดำเนินการ
6	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000 โอนเพิ่ม 1,000	24,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	2,600 โอนเพิ่ม 700	3,300	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	การพาณิชย์	เครื่องพิมพ์	60,000	6,000	54,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	แผนงาน	รายการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	การพาณิชย์	จัดซื้อปั๊มสุบสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง	50,000	35,000	15,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	การพาณิชย์	จัดซื้อปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม	50,000	48,500	1,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	การพาณิชย์	จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	60,000	59,000	1,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566
เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	84	96,766,000	29	20,319,000	23	16,272,360	23	16,272,360
2.ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	45	10,333,000	11	438,200	10	264,700	10	264,700
3.ด้านการศึกษา	39	7,950,000	10	4,472,350	6	3,933,710	6	3,933,710
4.ด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	2,170,000	13	2,007,000	12	1,889,173.32	12	1,889,173.32
5.ด้านการพัฒนาท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	13,360,000	5	1,438,000	3	412,325	3	412,325
6.ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการ บริหารจัดการ	14	9,075,000	11	642,400	7	110,364.90	7	110,364.90
รวม	199	139,654,000	79	29,316,950	61	22,882,633.22	61	22,882,633.22

การติดตามประเมินผลตัวระบบ e-plan

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านที่	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	84	96,766,000	35	44,220,000	0	0	0	0	0	0
2	45	10,333,200	39	8,193,200	33	7,813,200	33	7,653,200	32	7,313,200
3	39	7,950,654	30	6,637,030	22	6,112,930	21	5,812,930	21	5,812,930
4	11	2,170,000	9	1,590,000	10	1,790,000	9	1,590,000	9	1,590,000
5	6	13,360,000	4	360,000	2	220,000	2	40,000	2	40,000
6	14	9,075,000	7	1,115,000	7	1,115,000	7	1,115,000	7	1,115,000
รวม	199	139,654,854	124	62,115,230	74	17,051,130	72	16,211,130	71	15,871,130

ส่วนที่ 4

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลบางสวรรค์ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่นๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว